

Aqui está o workflow profissional atualizado e sequencial:

1. Descoberta e Estratégia

- **Briefing:** Definição de metas e público.
- **PRD (Product Requirements Document):** Documento de visão do produto (foco no usuário e negócio).

2. Planejamento de UX e Arquitetura

- **Mapa do Site & User Flows:** Estrutura de navegação e caminhos do usuário.
- **Wireframes (Lo-Fi):** Esboços estruturais das páginas.

3. Especificação Técnica (The Spec) — Novo

Nesta fase, a equipe técnica traduz o PRD e os Wireframes em decisões de engenharia.

- **Stack Tech:** Definição de linguagens, frameworks e bibliotecas (ex: Python para o backend, conforme sua preferência por essa linguagem).
- **Modelagem de Dados:** Estrutura do banco de dados e diagramas de entidade-relacionamento.
- **Definição de API:** Documentação de endpoints e contratos de dados.
- **Infraestrutura:** Planejamento de servidores, CDN e segurança.

4. Design de Interface (UI)

- **Style Guide:** Cores, tipografia e componentes.
- **Protótipo Hi-Fi:** Design final interativo (baseado nas restrições definidas no Spec).

5. Desenvolvimento (Build)

- **Front-end:** Codificação da interface baseada no Design System.
- **Back-end:** Implementação da lógica e APIs conforme detalhado no **Spec**.
- **Integração:** Conexão entre a interface e os serviços de dados.

6. Testes e QA (Quality Assurance)

- **Testes Funcionais:** Verificação se cada funcionalidade do PRD foi atendida.

- **Testes Técnicos:** Validação de segurança, carga e performance conforme o Spec.

7. Lançamento e Evolução

- **Deploy:** Publicação em ambiente de produção.
- **Monitoramento:** Acompanhamento de logs e erros técnicos.